
华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修改造施工技术方案
一、 工程概况
1.1 现场现状
前处理区域（面积约400㎡）：该区域原地坪长期处于高盐、潮湿、重物碾压及盐分侵蚀的严苛环境，现已出现大面积空鼓、坑洞及裂缝，局部水磨石层剥落，抗渗性能显著下降，存在积水隐患。现状已无法满足食品生产卫生规范及承重要求，并对车间正常作业造成影响。
杀菌车间及真空线区域（面积约970㎡）：该区域原地坪表面磨损严重，存在局部起皮现象，耐湿热性能衰减。部分区域因设备震动产生细微裂缝，导致卫生清洁难度增大，不符合生产环境的长期使用标准。
1.2 施工目的与预期效果
本项目旨在系统解决现有地坪存在的破损、腐蚀及耐候性不足等问题，构建具备适应食品厂严苛生产环境功能的地坪系统，以确保生产作业安全、提升车间卫生管理水平，并延长地坪使用寿命。
前处理区域：将施工形成整体厚度不低于8毫米的水性聚氨酯砂浆地坪。该地坪需具备高强度承重、抗冲击、超耐磨、长期耐受酸碱盐侵蚀及抗渗防水等综合性能，以适应高盐潮湿环境。地坪表面应平整且易于清洁，各项指标需符合FDA、HACCP等相关食品卫生标准，正常使用年限不低于5年。
杀菌车间及真空线区域：将施工形成整体厚度不低于2毫米的环氧自流平地坪加聚氨酯罩面系统。该地坪系统须通过40℃、90%相对湿度环境下为期7天的耐湿热试验。地坪表面应达到光亮平整、耐磨耐刻画、附着力强的要求，并符合食品厂卫生规范，质保期为2年。
1.3 工期要求
前处理区域（水性聚氨酯砂浆地坪）：总工期10天。
杀菌车间及真空线区域（环氧自流平加聚氨酯罩面）：总工期10天。
两个区域采用同步并行施工方式，整体项目总工期为10天。
1.4 作业区域技术要求
前处理区域： 采用厚度≥8mm的水性聚氨酯砂浆地坪。该地坪需满足车间承重、抗压、抗冲击、超耐磨、长期抗酸碱盐侵蚀、抗渗及耐盐水浸泡等要求，适配高盐腐蚀、潮湿的生产环境，并符合食品厂卫生标准。
杀菌车间及真空线区域：采用环氧自流平加聚氨酯罩面工艺，整体成型厚度≥2mm。该系统须通过耐湿热试验，满足食品厂对卫生、耐磨及附着力的要求。
二、 施工单位及材料资质要求
2.1 施工单位资质
1.具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。
2.拥有食品工业地坪施工专项技术能力认证，或具备3年以上食品厂地坪施工经验。
3.指派的本项目负责人需拥有5年以上食品厂地坪维修项目管理经验。
4.近3年内需具备至少3个同类食品厂高腐蚀/湿热环境地坪施工的成功案例，且案例地坪经3-5年使用后性能保持完好。投标时需提供相应的项目合同、业主验收证明及能反映使用现状的佐证材料。
5.配备专业施工团队，所有进场施工人员须经过食品厂地坪专项技术培训上岗。
2.2 材料选型及资质要求
前处理区域（8mm水性聚氨酯砂浆地坪）：
1.须选用巴斯夫（BASF）、西卡（Sika）、马贝（Mapei）等同档次及以上国际一线品牌产品，优先采用找平层与聚氨酯材料为同一品牌的系统解决方案。
2.所选用材料必须符合中华人民共和国国家标准《地坪涂装材料》（GB/T 22374-2018），并具备FDA、HACCP等食品安全相关认证文件。同时，须提供由第三方检测机构出具的有效检测报告，报告内容需涵盖耐磨性、抗渗性、耐酸碱腐蚀性、抗压强度等核心性能指标。
3.投标单位需提供该材料在高腐蚀、潮湿环境下成功应用且使用3-5年后性能完好的施工案例证明。
杀菌车间及真空线区域（环氧自流平加聚氨酯罩面）：
1.环氧树脂材料须选用西卡（Sika）、嘉宝莉、阳森、巴斯夫（BASF）、马贝、隆乐夫、立邦等国内一线品牌。聚氨酯罩面层材料限定采用西卡（Sika）或巴斯夫（BASF）产品。
2.所有材料必须符合中华人民共和国国家标准《地坪涂装材料》（GB/T 22374-2018）。环氧材料需提供耐湿热性能专项检测报告，聚氨酯罩面材料需提供食品接触安全认证文件。所有材料均须随货提供生产厂家的产品合格证及出厂检测报告。
注：
[bookmark: _GoBack]若投标人选用招标人推荐生产厂家或品牌与之同等及以上的，投标人中标后应于采购前5天将该材料的厂家、技术参数、品牌、质量等以书面的形式和材料样品报送招标人，由招标人判定是否是同等及以上、封样审批同意后，中标人才可采购进场，如招标人未同意，则必须无条件按招标人推荐生产厂家或品牌执行。
三、 材料管理要求
1.所有工程材料必须从正规生产厂家采购。材料进场时，须核对产品合格证、检测报告及食品安全认证文件，并进行抽样复检。复检合格并经甲方现场管理人员验收确认后，方可投入使用。
2.材料须按产品特性要求，在施工现场避光、防潮分类堆放，并设置清晰标识。环氧及聚氨酯类材料存储区必须远离火源，并设置醒目的“严禁烟火”警示标志。
3.施工结束后，剩余材料须密封回收，严禁随意丢弃，避免污染环境。
4.施工过程中严禁使用过期或不符合本技术方案要求的材料。
四、 施工工艺及操作要点
4.1 前处理区域（水性聚氨酯砂浆地坪，工期10天）
（施工工艺详细步骤此处略，需根据具体工艺补充）
	工序阶段
	时间节点
	操作要点

	基面预处理
	第1-2天
	清理灰尘、油污、旧涂层；铣刨/研磨去除空鼓起砂层；高强度修补砂浆填充裂缝坑洞，干燥后打磨；检测含水率≤8%（超标处喷灯烘干）。

	界面剂施工
	第3天
	涂刷专用水性界面剂（可按1:1与水泥混合），用量≥0.4kg/㎡，确保涂层均匀无漏涂、不起粉，2h内无开裂。

	精准找平处理
	第4天
	采用强度≥50MPa早强型高强找平砂浆，按坡度≥2‰或平整度≤3mm/2m摊铺；养护12h后研磨浮浆。

	切缝处理
	第5天
	按6-8㎡分格或沿墙体/柱边5-8cm弹线，切割缝深宽为聚氨酯涂层厚度2倍的伸缩缝，填充弹性密封胶。

	聚氨酯砂浆底涂
	第6天
	搅拌均匀后平镘刀刮涂，用量≥2kg/㎡，完全覆盖基层，固化6h。

	聚氨酯砂浆面涂
	第7-8天
	第7天：配比搅拌材料，8mm大针耙沿排水方向刮平（厚度≥8mm），阴角做圆弧形，钢针滚筒消泡；第8天：局部补修，确保无漏涂、流挂。面层需防滑处理（中度防滑）

	养护及验收准备
	第9天
	25℃环境下养护≥24h，设置警戒线；清洁表面灰尘。

	移交甲方使用
	第10天
	联合甲方检测厚度、硬度、抗渗等指标，合格后交付。


4.2 杀菌车间及真空线区域（环氧自流平加聚氨酯罩面，工期10天）
（施工工艺详细步骤此处略，需根据具体工艺补充）
	工序阶段
	时间节点
	操作要点

	基层处理
	第1-2天
	清理后研磨除尘；整体喷砂形成微糙面；**针对设备基脚及大型设备下方无法常规操作的部位：
1.前置清理：采用高压风机配合毛刷、小型铲刀彻底清除该区油污、旧地坪松散附着物，确保基层无杂物残留；
2.精细化处理：空间允许时，使用小型角磨机配窄幅磨头或手持微型喷砂枪进行局部打磨/喷砂，使基层形成均匀微糙面；若空间极端狭小无法使用机械工具，选用高渗透型环氧除锈底漆人工反复刷涂2-3遍，让底漆充分浸润基层孔隙；
3.含水率管控：采用针式含水率仪局部检测，若含水率＞6%，使用小型喷灯或手持热风枪局部烘干至达标**；设备基础下方手动打磨；检测含水率≤6%（超标处喷灯烘干）
该部位施工后需达到的目的：基层清洁度满足Sa2.5级（机械处理）或St3级（人工处理）标准，表面具备均匀微糙度，涂层与基层附着力≥1.5MPa，彻底封闭基层孔隙，无油污、浮尘残留，避免后期该区域出现涂层起壳、脱落、密封失效问题，保障整体地坪的完整性与耐用性。

	破损区域及伸缩缝处理
	第3天
	清理破损处及伸缩缝，专用环氧砂浆修补平整，养护8h后打磨，设备基脚周边破损/缝隙采用小型刮板人工修补，确保与基脚衔接紧密。

	封闭底漆施工
	第4天
	高渗透环氧底漆滚涂，完全封闭表面，固化≥6h，设备基脚及大型设备下方区域采用人工刷涂补涂底漆，确保无漏涂、渗透充分。

	砂浆/中涂及腻子施工
	第5-6天
	环氧中涂批刮修补缺陷，研磨清理；批刮加70-140目石英砂的环氧砂浆；设备基脚及大型设备下方区域用小型刮板人工批刮环氧砂浆，填充密实且与周边地坪过渡平顺；第6天：60目砂纸研磨，环氧腻子批刮；设备周边区域用小型砂纸手工打磨后，以环氧腻子填补细微缝隙，确保表面顺滑。

	环氧自流平面涂
	第7天
	配比配制高耐磨环氧涂料，自流施工，确保表面光亮、色彩一致，固化8h；设备基脚及大型设备下方区域采用人工刷涂或小型辊筒滚涂，确保涂层均匀无流挂，与周边自流平面层衔接平顺。

	聚氨酯面涂层施工
	第8天
	配比搅拌罩面材料，专业滚筒滚涂，确保表面光亮、耐刻画，固化6h；设备基脚及大型设备下方区域采用小型毛刷或窄幅辊筒人工涂刷，确保无漏涂、涂层厚度达标且色泽与周边一致。

	养护及成品保护
	第9天
	设置警戒线，禁止无关人员进入；清洁表面残留污渍。

	移交使用
	第10天
	检测厚度、耐湿热、附着力≥1.5MPa等指标，基层封闭完整等。


五、 质量保证措施
5.1 全过程管控
材料管控：严格执行材料进场验收、复检及存储管理规定，杜绝任何不合格材料流入施工现场。
工序验收：每道关键工序施工完成后，须由施工单位技术负责人与甲方代表共同进行验收。验收合格并签署书面记录（记录应包含各工序关键质量检测数据）存档后，方可进入下一道工序。
成品保护：地坪养护期间，设置明显警戒线进行隔离保护。后续设备安装或搬运时，必须在地面铺设木板或橡胶垫，防止砸伤、划伤地坪面层。
特殊工况处理：遇阴雨天气，需关闭门窗，必要时使用除湿机控制施工现场湿度。若基层含水率检测超标，应采取延长基层干燥时间或涂刷专用防潮隔离层等措施，达标后方可施工。
5.2 验收标准
通用要求：地坪表面应平整光滑，无气泡、裂纹、起皮、流挂等缺陷；颜色均匀一致，无明显色差；边缘、角落等部位涂装完整，无漏涂、材料堆积现象。
专项要求：
前处理区域：面层厚度≥8mm，地面坡度符合设计要求，无积水现象；硬度、耐磨性、防滑性等物理指标达标；抗渗性、耐酸碱腐蚀性测试无渗漏、无起壳。
杀菌车间及真空线区域：整体涂层厚度≥2mm，耐湿热试验结果合格；耐磨性、附着力等性能符合设计及相关标准要求，满足食品生产卫生规范。
裂纹：任何可见裂纹（含微裂纹）、龟裂纹均严禁出现；
起皮/剥落：无起皮片剥落等现象；
流挂：单处流挂高度≤1cm，每50平方米内流挂不超过1处；
六、 安全文明施工措施
6.1 安全防护
1.施工人员必须正确佩戴防滑鞋、防毒口罩（尤其在聚氨酯材料施工阶段）、安全帽、防护手套及护目镜等个人防护用品。
2.施工区域必须保证良好通风，通风换气次数不低于3次/小时，以降低挥发性有机物浓度。
3.所有用电设备须可靠接地，接地电阻不大于4Ω。临时电线应架空敷设，离地高度不低于2米，严禁私拉乱接。
6.2 防火措施
1.施工现场严禁吸烟，并按规定配备不少于4具干粉灭火器。
2.环氧及聚氨酯材料存储区必须远离明火及热源，并设置“严禁烟火”的永久性警示标志。
6.3 文明施工
1.施工产生的垃圾须及时清理，集中堆放并外运至指定地点，处理过程需符合环保要求。
2.施工工具使用完毕后应及时归置，保持施工现场整洁有序。
3.除特殊情况经批准外，应避免夜间施工，最大限度减少对工厂正常生产的干扰。
6.4 卫生管理
1.所有施工人员须穿着干净的工作服方可进入施工区域。
2.施工完成后，须对地面进行彻底清洁，确保达到食品厂的卫生标准。
3.施工剩余材料须密封回收，不得遗留在生产现场，避免污染生产环境。
七、 应急预案
1.基层含水率超标：立即暂停施工，采取延长干燥时间等措施直至含水率达标。若工期紧迫，经甲方同意后可涂刷水性防潮隔离层，待其完全干燥后再行后续施工。
2.地坪缺陷处理：出现小面积气泡，可用砂纸打磨平整后局部补涂修复。出现大面积脱层或空鼓，须铲除缺陷区域材料，对基层进行重新处理后，严格按照工艺要求进行修复施工。
3.人员安全事故： 如发生挥发性气体中毒，应立即将人员转移至通风良好的安全区域，严重者立即送医救治。发生机械伤害，应立即停止设备运行，对伤员进行初步包扎处理，必要时迅速送医。
4.火灾事故：立即切断现场电源，使用干粉灭火器进行初期灭火，同时组织人员疏散并立即拨打119火警电话。火灾扑灭后，须对现场材料及设备进行全面安全检查，确认无隐患后方可恢复施工。
八、质量保修期及售后服务
1.质量保修期：本工程整体质量保修期为2年，自工程竣工验收合格并移交甲方使用之日起计算。
2.保修范围：
保修期内因施工工艺、材料质量问题导致的地坪起壳、脱落、开裂、起砂、渗漏水、色泽不均、附着力不达标等缺陷，由乙方免费维修并承担全部材料、人工成本。非乙方原因（如甲方违规使用、第三方破坏、不可抗力等）导致的地坪损坏，乙方可提供上门维修服务，费用由甲方承担，维修后给予3个月的质量保障期。
3.响应机制：
接到甲方报修通知后，乙方须在2小时内作出响应，市区范围内4小时内抵达现场，偏远地区不超过8小时。
一般缺陷须在24小时内修复完成；重大缺陷须在24小时内出具专项维修方案，经甲方确认后72小时内启动维修，尽量安排在甲方停产间隙施工，减少对生产的影响。
4.增值服务：
保修期内每半年安排专业人员免费巡检1次，出具《地坪运行状况巡检报告》，提前排查潜在问题并处理。
为甲方提供《食品厂地坪日常维护手册》，包含清洁方法、污渍应急处理、日常防护注意事项等内容，指导甲方做好地坪养护。
5.责任延伸：
若因乙方维修不及时、不到位导致甲方生产中断或产品污染，乙方须按施工合同约定承担相应的经济赔偿责任。
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